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Abstract 
The small scale contractor (SCC) capacity building is an effort to empower the weak faction 
entrepreneur. Impact of this development expected to create employment and improving 
society participation in developing rural and urban infrastructure. Benefit which is expected about 
SCC capacity building  is (1) improving ability and support involvement of SCC in management of 
construction, (2) improving result of execution SCC, (3) infrastructure result of execution of SCC 
can be used in an optimal, and (4) SCC can by compete and expand.   
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Abstrak 
Pengembangan kemampuan (capacity building)  kontraktor skala kecil merupakan salah satu 
upaya untuk memberdayakan pengusaha golongan lemah. Dampak pengembangan ini 
diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Manfaat yang diharapkan 
dengan pengembangan kemampuan KSK yaitu untuk (1) meningkatkan kemampuan dan 
mendukung keterlibatan KSK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) meningkatkan hasil 
pelaksanaan KSK, (3)  infrastruktur hasil pelaksanaan KSK dapat digunakan secara optimal, dan  
(4) KSK mampu bersaing secara kompetitif dan berkembang. 
Kata kunci: infrastruktur , kontraktor, pedesaan dan perkotaan  
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1. Pendahuluan 
 
 Kontraktor yang terdaftar pada 
Pusat Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi (LPJK) saat ini berjumlah 
109.964 kontraktor, sekitar 99.389 atau 
90,66 % merupakan  kontraktor skala 
kecil yang terdiri atas 14.479 kontraktor 
golongan K1, 46.626 kontraktor 
golongan K2, dan 38.284 golongan K3. 
 Umumnya  kontraktor skala kecil 
(KSK) mempunyai keterbatasan, seperti 
sumber daya, penguasaan teknologi 
dan kemampuan manajemen. Dengan 
keterbatasan ini, pemberdayaan KSK 
sangat diharapkan melalui program 
pemberdayaan dan peningkatan 
kemampuan sebagai upaya 
meningkatkan kesempatan kerja dan 
berusaha, serta mendukung keterlibatan 
KSK dalam rangka pengembangan 
infrastruktur perdesaan dan perkotaan 
di Indonesia. 
 Program pemberdayaan  
kontraktor skala kecil sebagai upaya 
untuk (1) meningkatkan kemampuan 
dan mendukung keterlibatan KSK dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) 
meningkatkan hasil pelaksanaan KSK, (3)  
infrastruktur hasil pelaksanaan KSK dapat 
digunakan secara optimal, dan  (4) KSK 
mampu bersaing secara kompetitif dan 
berkembang. 
 Keterlibatan  kontraktor skala kecil 
dalam pengembangan infrastruktur 
perdesaan dan perkotaan, di antaranya 
program jaringan pengaman sosial 
(JPS), program pengembangan 
pembangunan desa tertinggal (P3DT) 
dan berbagai sector program loan 
(SPL). Pelaksanaannya di lapangan 
dilakukan dengan pola kerjasama 
operasional (KSO) dengan melibatkan 
lembaga kemasyarakatan, seperti 
LKMD, karang taruna, remaja mesjid, 
dan BP3, serta berbagai organisasi 
kemasyarakatan. Hasil pelaksanaan 
program ini di lapangan belum 
memberikan hasil maksimal sesuai 
dengan harapan (Tim Koordinasi 
Pengembangan Infrastruktur Perdesaan 
, 2002). 
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2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Pengertian kontraktor skala kecil   
 Kontraktor adalah pihak yang 
menyediakan jasa untuk menyelesaikan 
pekerjaan konstruksi sesuai dengan 
kesepakatan antara pemilik proyek 
(project owner) dengan pelaksana 
proyek (kontraktor). 
 Edmonds mendefinisikan 
kontraktor adalah sebagai pihak yang 
melaksanakan pekerjaan fisik yang 
dituangkan dalam persetujuan kontrak. 
 Sementara berdasarkan Keppres 
80/2003, kontraktor didefinisikan sebagai 
penyedia jasa pemborongan, yaitu 
pihak yang menyediakan layanan 
penanganan pekerjaan bangunan atau 
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang 
perencanaan teknis dan spesifikasinya 
ditetapkan pengguna barang/jasa dan 
proses serta pelaksanaannya diawasi 
oleh pengguna barang/jasa 
 Jadi kontraktor skala kecil (KSK) 
dapat didefinisikan sebagai penyedia 
jasa konstruksi/pelaksana proyek yang 
memiliki keterbatasan dalam hal modal 
usaha (kemampuan finansial), sumber 
daya manusia, penguasaan teknologi, 
dan kemampuan manajemen.  
 Beberapa definisi tentang 
kontraktor skala kecil yang pada 
prinsipnya mempunyai arti yang sama, 
antara lain berikut ini. 
 Peter Bentall mendefinisikan  
kontraktor skala kecil adalah kontraktor 
yang dapat menyediakan sumber daya 
dan mengerjakan proyek infrastruktur 
pada skala yang terbatas, termasuk 
kontraktor lokal yang masih perlu 
dikembangkan untuk dapat memasuki 
pasar konstruksi. 
 International Labour Organization 
(ILO) juga membagi kontraktor dalam 
golongan kecil, menengah, dan besar, 
serta sangat kecil/petty contractors 
(untuk di Indonesia disebut sebagai 
kelompok tenaga kerja yang dipimpin 
oleh mandor/kepala tukang). Klasifikasi 
kontraktor menurut ILO membagi tipe 
kontraktor berdasarkan ukuran dan tipe 
pekerjaan yang dapat dilihat pada 
tabel. 1.   
 
Tabel 1. Klasifikasi kontraktor menurut lingkup kerja 
Tipe Kontraktor Deskripsi Kontraktor Tipe Pekerjaan 
Kontraktor sangat kecil 
(petty contractors) 
Orang perorangan yang  
hanya terdiri dari tenaga kerja 
dengan keterampilan 
terbatas, tidak registrasi  pada 
asosiasi dan lembaga 
konstruksi 
Pemeliharaan rutin jalan, 
sub kontrak tenaga kerja, 
dan pekerjaan perbaikan 
Kontraktor skala kecil 
(small-scale contractors) 
Kontraktor yang registrasi 
pada asosiasi, dengan lingkup 
pekerjaan di tingkat lokal, 
menguasai beberapa 
peralatan, mempunyai modal 
rendah, menguasai beberapa 
keterampilan teknis, dan 
mempunyai kemampuan 
manajerial terbatas 
Pembangunan suatu 
konstruksi (perbaikan dan 
pembangunan bangunan 
sederhana), sub kontrak 
untuk keterampilan khusus, 
serta perbaikan infrastruktur 
pedesaan 
Kontraktor menegah 
(medium-sized contractors) 
Kontraktor yang registrasi, 
menguasai beberapa 
peralatan, modal terbatas, 
keterampilan teknis dan 
manajerial sedang 
Pekerjaan ppembangunan 
dan perbaikan utama 
seperti pekerjaan jalan, 
pekerjaan jembatan dan 
culver, serta bangunan 
gedung 
Kontraktor skala besar 
(large-scale contractors) 
Kontraktor yang registrasi, 
akses ke peralatan bagus, 
modal bagus, kererampilan 
kewirausahaan terbukti, 
keterampilan teknis dan 
manajerial bagus 
Program infrastruktur skala 
besar, proyek bangunan 
kompleks, pekerjaan sesuai 
dengan metode 
menggunakan peralatan 
(equipment intensive) 
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 Sampai saat ini pengertian  
kontraktor skala kecil di Indonesia masih 
samar. Ukuran besar kecilnya suatu 
kontraktor masih didasarkan kepada 
nilai kontrak pekerjaan publik yang 
diperbolehkan untuk ditangani oleh 
kontraktor tersebut, sedangkan Undang-
undang mengenai Usaha Kecil dan 
Menengah hanya menyebutkan 
klasifikasi pengusaha kecil dari nilai asset 
yang dimilikinya. 
 Keppres 80/2003 mengenai 
pengadaan barang/jasa pemerintah 
tidak begitu jelas mendefinisikan  
kontraktor skala kecil. Pada Keppres 
80/2003  kontraktor skala kecil hanya 
dijelaskan sebagai bagian dari usaha 
kecil, yaitu (1) usaha jasa konstruksi 
mempunyai kekayaan bersih paling 
banyak Rp 200.000.000,00, tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha, atau memiliki hasil penjualan 
tahunan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00. (2) milik warga Negara 
Indonesia, (3) berdiri sendiri, bukan 
merupakan anak perusahaan atau 
cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau berafiliasi (bentuk kerja 
sama) baik langsung maupun tidak 
langsung dengan Usaha Menengah 
atau Usaha Besar. 
 Berbeda dengan Keppres 
18/2000, Keppres 18/2000 membedakan 
besar-kecilnya skala kontraktor 
berdasarkan nilai pekerjaan yang dapat 
dikerjakannya. Nilai pekerjaan yang 
dapat dikerjakan  kontraktor skala kecil 
adalah Rp 1.000.000.000,00. Keppres 
18/2000 juga membagi  kontraktor skala 
kecil menjadi tiga golongan, yaitu (1) 
kontraktor golongan K-3 dengan nilai 
pekerjaan sampai dengan Rp 100 juta, 
(2) kontraktor golongan K-2 dengan nilai 
pekerjaan antara Rp 100 juta-Rp 400 
juta, serta (3) kontraktor golongan K-1 
dengan nilai pekerjaan antara Rp 400 
juta-Rp 1 milyar. Penggolongan 
kontraktor berdasarkan Keppres 18/2000 
tersebut selama ini dianggap 
membatasi kontraktor, terutama  
kontraktor skala kecil sehingga tidak 
dapat bersaing dengan kontraktor kelas 
lainnya.  
 
2. 2 Permasalahan kontraktor skala kecil 
 Berbagai permasalahan yang  
sering dihadapi oleh  kontraktor skala 
kecil, seperti (1) kebijakan pemerintah, 
(2) regulasi, dan (3) kemampuan 
finansial dan manajemen. 
Beberapa hasil penelitian tentang 
penyelenggaraan konstruksi untuk 
proyek publik yang dilakukan di 
Indonesia, umumnya memberikan 
gambaran seperti uraian berikut. 
 Hasil penelitian Asnudin A pada 
Project Sustainable Rural Infrastructure  
Demonstration Project (SRIDP) - ILO 
ASIST-AP,(2004), antara lain : 
  kontraktor skala kecil (KSK) 
mempunyai keterbatasan 
kemampuan sehingga sulit untuk 
bersaing secara luas, seperti 
keterbatasan kemampuan sumber 
daya (finansial dan teknis). 
 Sumber daya yang ada, seperti 
keterbatasan kemampuan KSK yang 
menyebabkan estimasi biaya dan 
volume yang dilakukan tidak tepat 
sehingga kesempatan untuk menjadi 
pemenang sangat kecil.  
 Kebijakan dan komitmen pemerintah, 
seperti Kebijakan pemerintah daerah 
belum sepenuhnya mendukung 
keterlibatan KSK dan beberapa 
kebijakan pemerintah daerah bersifat 
diskriminasi terhadap kontraktor yang 
hanya menguntungkan kontraktor 
tertentu. 
 Aturan-aturan pengadaan yang 
berlaku, seperti (1) terjadinya 
penafsiran subtansi peraturan yang 
ada sehingga seringkali hasil yang 
didapatkan tidak sesuai dengan 
harapan, dan (2) kurangnya tindak 
lanjut terhadap berbagai protes 
dalam proses pengadaan, serta (3) 
tidak adanya  pemantauan yang 
sistematis terhadap kepatuhan atas 
peraturan dan prosedur pengadaan 
kontraktor . 
 Beberapa proses pengadaan 
(procurement) tidak transparan, 
seperti akses terhadap informasi yang 
berkaitan dengan pengadaan 
hanya menguntungkan segolongan 
kontraktor.  
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 Kelengkapan administrasi 
pengadaan, seperti (1) proses 
administrasi yang panjang. (2) biaya 
registrasi dan sertifikasi yang tinggi, 
dan (3) kelemahan dalam sistem 
sertifikasi bagi para kontraktor dan 
pengaruh yang tidak sehat dari 
berbagai asosiasi jasa konstruksi 
dalam proses pengadaan KSK. 
 Dokumen kontrak, seperti administrasi 
kontrak yang tidak mendukung 
keterlibatan KSK, antara lain jaminan-
jaminan yang harus dipenuhi dan 
berbagai biaya administrasi  yang 
dibebankan. 
 Sementara  hasil survey World 
Bank (2001) terhadap proses 
pengadaan (procurement) jasa 
konstruksi. 
• Masalah keuangan (finansial), 
misalnya kepastian dana yang 
dialokasikan, sistem administrasi dan 
pengelolaan manajemen lemah, 
serta rendahnya kebijakan/komitmen 
dari lembaga keuangan yang 
berpihak kepada  kontraktor skala 
kecil. 
• Administrasi kontrak tentang prosedur 
yang belum efektif, misalnya masalah 
sertifikasi dan biaya yang digunakan 
dalam proses tersebut, sangat 
membebani  kontraktor skala kecil 
yang mempunyai kemampuan 
sumber daya yang terbatas.   
• Belum dimilikinya pedoman tentang 
desain spesifikasi yang dapat 
disesuaikan dengan kondisi 
kontraktor lokal untuk dapat bersaing 
secara kompetitif dengan 
memaksimalkan penggunaan 
sumber daya lokal yang tersedia.  
• Belum dimilikinya pedoman tentang 
dokumen tender yang  
mencerminkan prioritas sosial 
ekonomi (social – economic) dan 
kebijakan nasional, seperti : 
menciptakan lapangan kerja, 
penggunaan sumber daya lokal, dan 
partisipasi kontraktor lokal, serta 
pelatihan-pelatihan terhadap 
kontraktor lokal.  
• Belum dimilikinya pedoman tentang 
penerapan spesifikasi konstruksi yang 
pantas untuk metodologi pekerjaan 
berbeda dan pengembangan 
dokumentasi pengadaan 
(procurement)  secara terinci untuk 
menghasilkan penawaran yang 
kompetitif . 
• Tumpang tindihnya peraturan yang 
mengatur berbagai aspek 
pengadaan menjadi salah satu 
sumber  kesimpangsiuran, 
ketidakjelasan interpretasi, dan 
kesenjangan antara kebijakan pokok 
dengan pelaksanaannya. 
• Tidak adanya instansi tunggal yang 
berwenang untuk merumuskan 
kebijakan pengadaan pemerintah, 
memantau pelaksanaannya, dan 
memastikan sanksi, serta mekanisme 
penegakan hukum yang dapat 
diterapkan dengan tegas. 
 
3.  Pola pengadaan Jasa Konstruksi   
Beberapa Peraturan/perundangan   
dan  kebijakan yang digunakan sebagai 
pedoman prosedur pengadaan jasa 
konstruksi untuk pembangunan dan 
pemeliharaan infrastruktur perdesaan 
dan perkotaan di Indonesia mencakup 
antara lain: 
• Undang – Undang . No. 18 tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi. 
• Keputusan Presiden No. 18 tahun 
2000 tentang pedoman pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa instansi 
pemerintah. 
• Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 
2000 tentang usaha dan peran 
masyarakat jasa konstruksi. 
• Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 
2000 tentang penyelenggaraan jasa 
konstruksi. 
• Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 
2000 tentang penyelenggaraan 
pembinaan Jasa Konstruksi. 
 Dalam rangka mengatasi 
permasalahan yang seringkali timbul 
akibat kekurangan dalam peraturan 
pemerintah, terutama Keppres 18/2000, 
pemerintah Indonesia telah 
mengesahkan revisi dari Keppres 
tersebut, yaitu Keppres 80/2003. 
Penerapan Keppres 18/2000 seringkali 
menemui permasalahan seperti 
penafsiran yang berbeda-beda antara 
setiap pihak terkait, kurangnya aturan 
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mengenai pemberdayaan usaha kecil, 
kurangnya aturan yang mendukung 
kompetensi antar penyedia jasa, 
banyaknya celah yang dapat 
dimanfaatkan untuk praktek-praktek 
kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). 
Untuk mengatasi berbagai 
permasalahan tersebut, Keppres 
80/2003 memberikan penjabaran aturan 
secara lebih jelas dan terperinci, dan 
dilengkapi dengan lampiran-lampiran 
sebagai pengganti Petunjuk Teknis 
(Juknis) dari Keppres 18/2000. Selain itu 
dalam kaitannya dengan 
pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi 
Skala Kecil (UJK-SK), Keppres 80/2003 
mengatur masalah pemberdayaan UJK-
SK dalam satu bagian tersendiri secara 
lengkap, demikian juga pemaketan 
pekerjaan untuk usaha kecil. Berbagai 
aturan yang dapat memberatkan UJK-
SK juga direvisi, seperti biaya-biaya 
pengadaan ditegaskan harus 
ditanggung oleh pemilik proyek, 
penghilangan penggolongan penyedia 
jasa agar UJK-SK dapat bersaing secara 
bebas dengan perusahaan kelas 
lainnya, penghilangan persyaratan 
memiliki kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi 
yang dikeluarkan oleh asosiasi 
perusahaan/profesi, penghilangan 
pembatasan pasar konstruksi pada 
suatu daerah tertentu, serta yang 
terutama adalah penggunaan prosedur 
pasca kualifikasi pada proses 
pelelangannya.  
 Berbagai contoh di luar negeri 
juga menunjukkan berbagai kebijakan 
Pemerintah yang bertujuan untuk 
memberdayakan UJK-SK dan 
menciptakan lapangan kerja bagi 
masyarakat. Misalnya pemerintah 
Vietnam yang mempunyai kebijakan-
kebijakan berikut. 
• Sistem administrasi dan prosedur 
proses pelelangan yang lebih praktis. 
• Penetapan keputusan, aturan/ 
perundangan semuanya diserahkan 
ke daerah (autonomy regulation). 
• Kebijakan pemerintah untuk 
memberikan prioritas utama untuk 
pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur perdesaan. 
• Meningkatkan partisipasi dari 
masyarakat setempat dalam 
pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur perdesaan. 
• Pelaksanaan pembangunan dan 
pemeliharaan infrastruktur perdesaan 
yang memanfaatkan teknologi 
berbasis tenaga kerja (labour-based 
technology) dan melibatkan 
kontraktor skala mikro, kecil dan 
menengah (MKM). 
 Contoh lain adalah kebijakan 
pemberdayaan  kontraktor skala kecil di 
Kamboja untuk pengembangan 
infrastruktur perdesaan yang 
menetapkan bahwa pengadaan harus 
dilakukan melalui suatu tahapan yang 
relatif singkat, yaitu pengumuman 
pekerjaan, evaluasi penawaran, 
persetujuan, pengumuman pemenang, 
dan pemenang kontrak. 
 Sementara kebijakan pengadaan 
di Afrika Selatan memberikan gambaran 
juga mengenai beberapa cara yang 
dapat kita lakukan untuk mendorong 
pengembangan usaha jasa konstruksi 
skala kecil di Indonesia. Kebijakan di 
Afrika Selatan tersebut menetapkan 
bahwa penawaran dari kontraktor yang 
akan menjadi calon pemenang atau 
pelaksana pengembangan infrastruktur 
di Afrika Selatan harus 
mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
• Kontraktor harus menggunakan 
tenaga kerja lokal. 
• Kontraktor harus menggunakan 
sumber daya lokal (material dan 
peralatan). 
• Kontraktor harus termasuk golongan 
skala mikro, kecil, dan menengah. 
• Kontraktor harus melibatkan 
kelompok kerja. 
 Kebijakan lain yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Afrika Selatan adalah 
berupa dikeluarkannya Petunjuk 
Pengadaan yang harus digunakan 
sebagai standar perilaku, etika dan 
tanggung-jawab pengadaan. Petunjuk 
pengadaan tersebut merupakan 
kebijakan pemerintah dalam rangka 
pengembangan sistem pengadaan 
memungkinkan pengembangan usaha 
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jasa konstruksi skala mikro, kecil dan 
menengah. Kesuksesan Pengadaan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah 
Afrika Selatan adalah sebagai hasil dari 
penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan 
yang dilakukan secara transparan, 
efektif, kompetitif, adil, dapat 
dipertanggungjawabkan, serta nilai 
penawaran yang relevan. 
 Dengan melihat contoh-contoh 
tersebut, kita dapat mengembangkan 
kebijakan pengadaan yang dapat 
mendorong pengembangan Usaha 
Jasa Konstruksi Skala Kecil di Indonesia 
yang pada gilirannya akan dapat 
meningkatkan kesempatan berusaha 
dan kesempatan kerja  bagi masyarakat 
di daerah perdesaan. 
 
4. Konsep pengembangan (KSK) di 
Indonesia 
 Kontraktor skala kecil dapat 
dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) KSK 
yang memenuhi syarat/kualifikasi, (2) 
KSK yang tidak memenuhi 
syarat/kualifikasi, dan (3) Kontraktor 
yang tidak registrasi (petty contractors). 
KSK umumnya  memiliki keterbatasan, 
seperti kemampuan modal kerja 
(finansial), penguasaan teknologi, dan 
kemampuan manajemen. 
 Untuk KSK yang tidak memenuhi 
syarat/kualifikasi dibutuhkan program 
pemberdayaan, seperti memberikan 
bantuan teknis, pelatihan dan 
kemudahan akses terhadap institusi 
keuangan untuk memberikan bantuan 
permodalan. Program pemberdayaan 
sebagai upaya membuat KSK tersebut 
dapat memenuhi kualifikasi dan untuk 
KSK yang memenuhi syarat/kualifikasi 
dibuatkan pencadangan paket 
pekerjaan, penyederhanaan prosedur 
dan administrasi untuk mendukung 
keterlibatan KSK, serta  diberikan 
program peningkatan kompetensi, 
seperti pelatihan prosedur pengadaan 
dan pemahaman ruang lingkup proyek 
sehingga KSK dapat bersaing secara 
luas/kompetitif dan berkembang.  
 Sementara untuk kontraktor yang 
tidak teregistrasi (petty contractors) 
diberikan program pemberdayaan, 
pencadangan paket pekerjaan, dan 
diupayakan dapat teregistrasi pada 
lembaga jasa konstruksi. Kerangka dasar 
pengembangan KSK dapat dilihat pada 
gambar. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 1. Kerangka Pengembangan KSK  
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Kontraktor skala kecil yang memenuhi 
kualifikasi/syarat memiliki beberapa 
kriteria. Kriteria KSK yang memenuhi 
kualifikasi dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
• Modal atau kekayaan bersih 5 juta 
rupiah sampai dengan 400 ratus juta 
rupiah dan mampu melaksanakan 
pekerjaan sampai satu milyar rupiah 
(Keppres 80/2003). 
• Perusahaan mempunyai tenaga 
teknik satu orang minimal lulusan STM 
dan perusahaan telah melaksanakan 
proyek 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) 
tahun. 
• Perusahaan telah menyelesaikan 
perpajakan. 
 Pencadangan paket pekerjaan 
untuk mendukung keterlibatan KSK 
dapat digunakan kriteria yang spesifik, 
seperti kriteria yang dapat digunakan 
dalam pencadangan paket pekerjaan 
yaitu (1) prasarana yang sangat 
dibutuhkan untuk peningkatan taraf 
perekonomian masyarakat 
pedesaan,(2) paket dapat 
mengimplementasikan program 
teknologi berbasis padat karya (labour 
based) yang dapat meningkatkan 
keterlibatan masyarakat setempat 
sebagai upaya menciptakan lapangan 
pekerjaan, dan (3) pencadangan paket 
pekerjaan disesuaikan dengan tingkat 
kemampuan KSK sebagai upaya 
mendukung keterlibatannya, dan (4) 
mempertimbangkan kemampuan dana 
(APBD/APBN), serta (5) kebijakan dari 
pemerintah setempat/lembaga donor 
(loan/hibah). 
 Beberapa hal yang mesti 
dihindari dalam penyusunan paket 
pekerjaan adalah berikut ini (Keppres 
80/2003). 
 Memecah pengadaan barang/jasa 
menjadi beberapa paket dengan 
maksud untuk menghindari 
pelelangan. 
 Menyatukan atau memusatkan 
beberapa kegiatan yang tersebar di 
beberapa daerah yang menurut sifat 
pekerjaan dan tingkat efisiensinya 
seharusnya dilakukan di daerah 
masing-masing. 
 menyatukan/menggabung 
beberapa paket pekerjaan yang 
menurut sifat pekerjaan dan besaran 
nilainya seharusnya dilakukan oleh 
usaha kecil termasuk koperasi kecil 
menjadi satu paket pekerjaan untuk 
dilaksanakan oleh 
perusahaan/koperasi menengah  
dan atau besar. 
 Proses pengadaan merupakan 
hal yang penting  untuk 
memberdayakan KSK sebagai  upaya 
membuat KSK dapat bersaing secara 
kompetitif. Strategi ini dapat berupa 
pemberian bantuan teknis, proses 
pengadaan dilakukan secara 
transparan, penyederhanaan prosedur 
pengadaan, pengembangan sistem 
informasi,  dan dokumentasi, serta 
perundangan yang 
mempertimbangkan implementasi 
kebijakan dalam proses pengadaan 
upaya ini dapat menghindari 
keterlibatan kontraktor secara 
diskriminasi. 
 Penyederhanaan  administrasi 
kontrak untuk mendukung keterlibatan 
KSK, seperti persyaratan administrasi 
kontrak yang memberatkan dikurangi, 
nilai jaminan dikurangi atau ditiadakan, 
kontrak perjanjian lebih disederhanakan, 
seperti klausul/pasal lebih sederhana 
yang disesuaikan dengan kondisi spesifik 
proyek. 
 Pengembangan contoh form 
aplikasi yang digunakan dalam proses 
pengadaan KSK dan administrasi 
kontrak. Form-form tersebut, berupa 
form digunakan untuk mengikuti proses 
pengadaan, form digunakan saat 
pelaksanaan pekerjaan proyek, seperti 
sertifikat tagihan pembayaran, sertifikat 
serah terima pekerjaan, dan laporan 
progress pekerjaan, serta laporan kondisi 
keuangan. 
 
5. Manajemen bisnis kontraktor skala 
kecil 
 Tujuan pendirian perusahaan 
kontraktor adalah untuk melakukan 
kegiatan bisnis di bidang jasa konstruksi 
dengan harapan memperoleh 
keuntungan. 
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 Untuk itu, kontraktor 
membutuhkan kemampuan 
manajemen bisnis berupa konsep, 
seperti (1) strategi memperoleh proyek 
dalam hal melakukan estimasi dan 
penawaran, (2) sistem pelaksanaan 
proyek untuk mendapatkan 
keuntungan/pengaturan keuangan 
proyek, dan (3) pengelolaan bisnis 
perusahaan.  
 Kontraktor harus dapat 
merencanakan bisnis dengan baik agar 
dapat memperoleh jaminan profit atau 
keuntungan pada akhir proyek. Untuk 
mencapai hal tersebut diperlukan suatu 
pertimbangan nilai waktu uang yang 
harus dibelanjakan dalam menganalisis 
bisnis dan keuangan. Banyak kontraktor, 
terutama  kontraktor skala kecil yang 
kurang memahami hal ini sehingga tidak 
dapat menjaga keberlangsungan bisnis. 
Untuk itu kontraktor harus 
mengembangkan kemampuannya 
agar mampu mengatur bisnis dengan 
baik, terutama dalam manajemen 
keuangan.    
 Pembiayaan bisnis atau sumber 
dana untuk suatu perusahaan 
kontraktor pada dasarnya terdiri dari:  
- Modal milik sendiri (equity capital) 
- Modal pinjaman (borrowed capital) 
- Keuntungan yang tertahan (retained 
profits) 
 Agar kontraktor dapat 
menjalankan bisnisnya secara 
berkelanjutan setidaknya kontraktor 
harus dapat menghitung dan 
memperkirakan sumber dana untuk 
perusahaan kontraktor tersebut. 
 Cash flow atau arus uang tunai 
menunjukkan semua uang tunai yang 
diterima dan dibayar sepanjang 
periode kontrak, seperti satu minggu, 
satu bulan atau satu tahun. Uang kas ini 
penting karena kontraktor mempunyai 
berbagai kewajiban yang harus 
dibayarkan secara tunai, seperti 
pembayaran terhadap tukang pada 
akhir minggu, pembayaran material 
tertentu, dan lain-lain. Cash flow tidak 
sama dengan keuntungan. Analisis cash 
flow membutuhkan suatu peramalan 
agar dapat menetapkan berapa 
banyak uang tunai yang akan 
dibutuhkan pada waktu tertentu pada 
masa yang akan datang, serta 
mencatat berapa banyak uang tunai 
yang dibelanjakan. Peramalan tersebut 
bermanfaat untuk mengetahui berapa 
banyak uang tunai yang benar-benar 
dimiliki atau rencana kebutuhan uang 
tunai pada suatu waktu.  Suatu bisnis 
dapat berjalan tanpa keuntungan pada 
suatu periode waktu, tetapi tidak dapat 
bertahan jika tidak ada uang tunai. Di 
dalam bisnis konstruksi cash flow 
kebanyakan tergantung pada 
kemajuan proyek-proyek secara 
individu. Hal ini akan menyulitkan 
peramalan, khususnya untuk 
perusahaan kecil yang hanya 
memperoleh proyek satu atau dua 
dalam waktu yang bersamaan.  
 Beberapa definisi dari konsep 
cash flow yang harus dipahami 
kontraktor antara lain adalah sebagai 
berikut: 
1). Uang masuk (cash flowing in): pada 
umumnya dalam kontrak skala kecil, 
kontraktor dibayar bulanan sesuai 
dengan pekerjaan yang 
dilaksanakan. Jika pemilik proyek 
membayar dengan segera, 
pembayaran pertama kontraktor 
dibayar dalam 6 minggu setelah 
memulai kontrak, dan setiap bulan 
selanjutnya secara periodik. Pada 
saat itu kontraktor mungkin telah 
melakukan pinjaman atau kelebihan 
kredit (overdraft) untuk 
mendapatkan uang tunai yang 
dibutuhkan sesuai peramalan cash 
flow.  
2). Uang keluar (cash flowing out): uang 
tunai yang harus disediakan dan 
akan dibelanjakan atau dikeluarkan 
untuk melaksanakan suatu kontrak. 
Pada awal pekerjaan, kontraktor 
akan mengeluarkan uang untuk 
menata lokasi, memperoleh 
peralatan, dan pembelian material. 
Setelah pekerjaan dimulai, 
kontraktor akan mengeluarkan uang 
untuk seluruh item pekerjaan seperti 
untuk membayar upah tenaga kerja, 
material, suku bunga, pembayaran 
kembali pinjaman, dan pajak. 
Konsep Pengembangan Kontraktor Skala Kecil 
   (A. Asnudin) 
 
 
217
3). Analisis arus uang tunai (cash flow 
analysis): suatu metode untuk 
mendapatkan informasi tentang 
cara mendapatkan uang dan 
bagaimana menggunakannya. 
Analisis ini akan membantu penilaian 
kinerja pekerjaan yang lalu, 
menunjukkan mengapa cash flow 
meningkat atau menurun, 
peramalan likuiditas masa depan, 
dan mengevaluasi kemampuan 
dalam membayar hutang pada 
waktunya.    
4). Peramalan arus uang tunai (cash 
flow forecast): cash flow forecast 
atau penyiapan anggaran 
digunakan untuk perencanaan uang 
tunai dan mengontrol arus uang kas 
yang masuk dan keluar pada 
periode waktu tertentu sesuai 
dengan yang telah direncanakan. 
Anggaran uang tunai ini akan 
membantu kontraktor menjaga 
keseimbangan antara uang tunai 
keluar dan uang tunai masuk, yang 
dapat menghindarkan kontraktor 
dari permasalahan kekosongan atau 
kekurangan uang tunai.  Anggaran 
uang tunai akan menunjukkan 
berapa banyak uang tunai yang 
ada pada saat pekerjaan dimulai 
(beginning cash), uang tunai yang 
diterima, uang tunai yang 
dibelanjakan, serta uang tunai pada 
akhir proyek.  
 
6. Penutup  
6.1 Kesimpulan 
 Kemampuan  kontraktor skala 
kecil yang perlu ditingkatkan terutama 
berkaitan dengan penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan untuk 
proses penawaran, manajemen 
lapangan dan manajemen bisnis. Pada 
tahap proses penawaran, staf kontraktor 
perlu mengetahui informasi yang 
dibutuhkan dan bagaimana 
mendapatkannya dalam persiapan 
penawaran tersebut seperti 
pemeriksaan lokasi, gambar-gambar 
kontrak, spesifikasi dan kondisi kontrak, 
pembuatan volume pekerjaan dan 
perkiraan biaya proyek. Pada bidang 
manajemen lapangan, staf kontraktor 
harus dapat melakukan pemilihan 
teknologi yang sesuai dan dapat 
melakukan pengawasan untuk sejumlah 
besar tenaga kerja (teknologi 
berbasiskan padat karya). Sedangkan 
pada bidang manajemen bisnis staf 
kontraktor harus mengetahui 
bagaimana mengatur keuangan dan 
bisnis mereka secara tepat. 
 
6.2 Saran-saran 
 Mengadakan pelatihan bagi 
pemerintah daerah, UJK-SK, dan 
masyarakat dalam bidang manajerial 
dan teknis pelaksanaan, serta didukung 
oleh pendampingan-pendampingan 
selama pelaksanaan pengadaan 
infrastruktur perdesaan dan perkotaan. 
 Mengembangkan pedoman 
pelaksanaan proyek yang berbasis 
teknologi sederhana agar mudah 
diterapkan kepada program padat 
karya. 
 Keppres 80/2003 yang sudah 
disahkan dan merupakan bagian dari 
upaya pemerintah dalam 
menyelesaikan permasalahan dalam 
proses pengadaan selama ini harus 
disosialisasikan kepada masyarakat jasa 
konstruksi, antara lain melalui program-
program pelatihan.  
 Sistem pengadaan yang baik dan 
memenuhi kebutuhan untuk 
memberikan lingkungan yang kondusif 
bagi pengembangan usaha jasa 
konstruksi secara kompetitif perlu 
dikembangkan lebih baik. Dalam hal ini, 
suatu sistem kelembagaan dan regulasi 
yang mantap akan mendukung 
terlaksananya mekanisme pengadaan 
yang adil, tertib dan transparan, 
dengan memperhatikan hal-hal seperti :              
(1) memantapkan berbagai kontrol 
internal dan mekanisme penegakkan 
aturan yang efektif di semua unit 
lembaga pemerintah, serta 
penerapan sanksi yang ketat pada 
kasus-kasus penyalahgunaan jabatan 
atau ingkar janji (wanprestasi), dan (2) 
mewajibkan pelaksana proyek, 
peserta lelang, pemasok, kontraktor 
dan konsultan untuk menjunjung tinggi 
standar-standar etika selama proses 
pengadaan dan pelaksanaan kontrak, 
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di mana mereka dapat dimintai 
pertanggungjawaban apabila 
melanggar ketentuan yang ada. 
Suatu acuan perilaku dan etika bagi 
para staf di bidang pengadaan perlu 
diumumkan kepada masyarakat, dan 
didukung oleh penegakkan yang ketat 
dan sanksi yang tegas, serta (3) 
Mendirikan suatu kelompok 
masyarakat sipil anti-korupsi 
(watchdog) dengan para anggota 
yang independent dan terpercaya 
sebagai masukan mengenai 
pengadaan di sektor pemerintah 
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